



**DOKUMEN PEMBAYARAN
PEKERJAAN :**

**“Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun
2021”**

Berdasarkan :

Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA - 023.17.2.677573/2021
Tanggal 23 November 2020

Nomor M.A.K : **4471.RBJ.002.051.A.537113**

Nomor dan Tanggal
SPK/Surat Perjanjian
(KONTRAK) : B/11.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021
tanggal, 8 April 2021

Nomor dan Tanggal Surat
Pesanan (SP)/SPMK : B/12.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021,
tanggal 8 April 2021

Nilai Kontrak/Surat
Perjanjian : **Rp. 80.083.000,00** (*Delapan puluh juta
delapan puluh tiga ribu rupiah*)

Nilai Pembayaran : **Rp. 80.083.000,00** (*Delapan puluh juta
delapan puluh tiga ribu rupiah*)

Nama Penyedia : CV. PUTRA BAJA KRAKATAU
NPWP : 31.552.438.9-401.000

Alamat : Jl. Legok Sukmajaya No.41 Drangong Serang
Banten

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang Banten Telp (0254) 280330
Tahun Anggaran 2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

Nomor : B/011.17.02/UN43.7/PL.02.00/SPP/PP/2021
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan "Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021"

Yth,
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Di

Serang

Disampaikan dengan hormat, berkenaan dengan telah diserahterimkannya pekerjaan "Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021" berdasarkan :

1. **Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak :**
Nomor : B/11.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021, tanggal 8 April 2021
2. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) :**
Nomor : B/12.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021, tanggal 8 April 2021
3. **Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan (BAPHP) :**
Nomor : B/14.17.2/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPJK/2021, tanggal 7 Mei 2021
4. **Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan (BASTBHP) :**
Nomor : B/15.17.2/UN43.7/PL.02.00/BAST/PPJK/2021, tanggal 7 Mei 2021

Dengan ini kami ajukan surat permohonan pembayaran pekerjaan tersebut diatas, sesuai dengan DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021 dengan kode M.A.K : **4471.RBJ.002.051.A.537113** sebesar **Rp. 80.083.000,00** (*Delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah*) yang pembayarannya ditransfer pada :

Nama Perusahaan Penyedia : CV. PUTRA BAJA KRAKATAU
NPWP : 31.552.438.9-401.000
Alamat : Jl. Legok Sukmajaya No.41 Drangong Serang Banten
Nomor Rekening Perusahaan : **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Kas Serang City Nomor Rekening: 280422884 a.n. CV PUTRA BAJA KRAKATAU**

Demikian surat permohonan pembayaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Serang, 10 Mei 2021
Pejabat Pembelian Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ZULMAHDI DARWIS, ST., M.Eng
NIP 197706182008011005

CV. PUTRA BAJA KRAKATAU

GENERAL SUPPLIER, KONTRAKTOR, PIPING

Jl. Raya Cilegon Legok Sukmajaya No. 17 Kota Serang-Banten
Tlp/Fax : 0254-377181, Email : putrabajakrakatau@gmail.com

Nomor : 06.1/PBK/5/2021
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan "Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021"

Kepada Yth,
Pejabat Pembelian Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Di
Serang

Berkenaan dengan telah selesainya pekerjaan "Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021", dengan ini kami ajukan Surat Permohonan Pembayaran pekerjaan tersebut sebesar **Rp. 80.083.000,00** (*Delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah*) yang pembayarannya ditransfer pada :

Nama Perusahaan : CV. PUTRA BAJA KRAKATAU
NPWP : 31.552.438.9-401.000
Alamat : Jl. Legok Sukmajaya No.41 Drangong Serang Banten
Nomor Rekening : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Kas Serang City
Nomor Rekening: 280422884 a.n. CV PUTRA BAJA KRAKATAU

Demikian Surat Permohonan Pembayaran ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Serang, 10 Mei 2021
CV. PUTRA BAJA KRAKATAU



WAHYU
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

RINGKASAN KONTRAK

Nomor : B/013.17.02/UN43.7/PL.02.00/RK/PPJK/2021

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari PNBPN :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA – 023.17.2.677573/2021 tanggal, 23 November 2020
2. Kode Kegiatan/Sub. Kegiatan/MAK : **4471.RBJ.002.051.A.537113**
3. Nomor dan Tanggal Kontrak / Surat Perjanjian : B/11.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021 tanggal, 8 April 2021
4. Nilai Kontrak/Surat Perjanjian : **Rp. 80.083.000,00**
(Delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah)
5. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. PUTRA BAJA KRAKATAU
NPWP : 31.552.438.9-401.000
6. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Jl. Legok Sukmajaya No.41 Drangong Serang Banten
7. Uraian dan Volume pekerjaan : **Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021**
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan Langsung 100% setelah pekerjaan selesai pada :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Kas Serang City Nomor Rekening: 280422884 a.n. CV PUTRA BAJA KRAKATAU
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender, terhitung dari : Tanggal 8 April 2021 s/d 7 Mei 2021
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 7 Mei 2021
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 1% (permil) per hari keterlambatan dari Nilai Kontrak sampai dengan maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak

1. Kuasa Pengguna Anggaran UNTIRTA
Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT
NIP 19681006200112 1 002

2. Bendahara UNTIRTA
Iif Arif Budiman, SE.
NIP 19780410 200501 1 002

Serang, 10 Mei 2021
Pejabat Pembelian
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ZULMAHDI DARWIS, ST., M.Eng.
NIP 197706182008011005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/HASIL PEKERJAAN (BAPHP)

Nomor : B/014.17.02/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPJK/2021

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tujuh* bulan *Mei* tahun *2021*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : 1. Dadi Ibnuhadi, S.T
2. Ristian Abdul Kohar, S.Pd
Jabatan : Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 139/UN43/KPT.KU.02.00/2020 tanggal 21 Februari 2020
Alamat : Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang - Banten
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. Nama : **WAHYU**
Jabatan : Direktur CV. PUTRA BAJA KRAKATAU
Alamat : Jl. Legok Sukmajaya No.41 Drangong Serang Banten
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembelian (PP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan pemeriksaan barang/hasil pekerjaan berupa "**Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021**", atas dasar :

1. *Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak* :
Nomor : B/11.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021, tanggal 8 April 2021
2. *Surat Perintah Mulai Kerja* :
Nomor : B/12.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021, tanggal 8 April 2021

Kedua belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan pemeriksaan barang/hasil pekerjaan tersebut diatas, sesuai dengan jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya yang telah diatur dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan prestasi pekerjaan dinyatakan oleh **PIHAK PERTAMA** telah mencapai 100% (seratus persen) sehingga untuk selanjutnya pekerjaan tersebut dapat diserahterimakan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Barang/Pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas

1. **Dadi Ibnuhadi, S.T**
(NIP. 197507062009121003)

2. **Ristian Abdul Kohar, S.Pd**
(NIP. 201808031319)

CV. PUTRA BAJA KRAKATAU



WAHYU
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

LAMPIRAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/HASIL PEKERJAAN (BAPHP)
Nomor: B/014.17.02/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPJK/2021

Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021

Nomor SPK	:	B/11.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021	Tgl. Pemeriksaan	: 7 Mei 2021
Nomor SP/SPMK/SPP	:	B/12.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021	Tempat	: Kampus Untirta
Tanggal SPK/SP/SPMK/SPP	:	8 April 2021	Pemeriksa	: Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas
Nilai	:	Rp. 80.083.000,00 (Delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah)		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
				SESUAI	TIDAK SESUAI	
I	Pembuatan 2 Buah Pos Security Tower					
1	Pekerjaan Persiapan Gambar dan Alat Safety Steger	unit	2,00	✓		
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	13,70	✓		
3	Pekerjaan Pembesian	kg	352,44	✓		
4	Pekerjaan Bekisting	m2	20,00	✓		
5	Pekerjaan beton site mix 1:2:3	m3	2,08	✓		
6	Pekerjaan Column Plate, Stifner Anchor bolt	kg	19,76	✓		
7	Pekerjaan Tiang UNP 120 x 5 x 6 x 6 meter	kg	600,00	✓		
8	Brancing Angle 50x50x5x6 meter	kg	231,50	✓		
9	Staircase & Handrill	m'	18,00	✓		
10	Floor Plate Bordes	kg	142,08	✓		
11	Pemasangan Rangka Hollo 4x4 Genteng Metal	m2	5,12	✓		
12	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	9,00	✓		
13	Pemasangan Rangka + Dinding Acrilic 3,5 mm dan Jendela	m2	11,20	✓		
14	Pemasangan Rangka + Dinding GRC 3 mm dan Pengecatan	m2	11,20	✓		
15	Pemasangan Plafond PVC	m2	4,80	✓		
16	Pemasangan Lampu Tembak 500 w IP 66	titik	4,00	✓		
17	Pemasangan Lampu Panel 20 w	titik	2,00	✓		
18	Pemasangan Kabel Listrik dan Accories	m'	100,00	✓		
19	Pemasangan Tiang Puter Lampu	unit	2,00	✓		
20	Pengecatan Prime dan Top Coat	m2	40,12	✓		
II	Pekerjaan Pos Parkir					
1	Pekerjaan Rangka Atap Pos Besi Hollow	m2	1,96	✓		
2	Pemasangan Rangka + Dinding GRC 3 mm dan Pengecatan	m2	5,00	✓		
3	Pemasangan Rangka + Dinding Acrilic 3,5 mm dan Jendela	m2	5,00	✓		
4	Pekerjaan Lantai Pos + Meja Pos Multiplex 9 mm	m2	2,38	✓		
5	Pekerjaan Atap Pos Genteng Metal	m2	1,96	✓		
6	Pekerjaan Pengecatan	m2	15,54	✓		

Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas

3. **Dad Ibnuhadi, S.T**
(NIP. 197507062009121003)

4. **Ristian Abdul Kohar, S.Pd**
(NIP. 201808031319)

CV. PUTRA BAJA KRAKATAU



Mengetahui:
Pejabat Pembelian
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ZULMAHDI DARWIS, ST., M.Eng
NIP 197706182008011005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/HASIL PEKERJAAN (BAST)

Nomor : B/15.17.02/UN43.7/PL.02.00/BAST/PPJK/2021

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tujuh* bulan *Mei* tahun *2021*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Zulmahdi Darwis, ST., M.Eng**
Jabatan : Pejabat Pembelian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat : Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang - Banten
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. Nama : **WAHYU**
Jabatan : Direktur CV. PUTRA BAJA KRAKATAU
Alamat : Jl. Legok Sukmajaya No.41 Drangong Serang Banten
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan serah terima barang/hasil pekerjaan "**Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021**" atas dasar :

1. *Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak* :
Nomor : B/11.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021, tanggal 8 April 2021
2. *Surat Perintah Mulai Kerja* :
Nomor : B/12.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021, tanggal 8 April 2021
3. *Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan (BAPHP)* :
Nomor : B/14.17.02/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPJK/2021, tanggal 7 Mei 2021

PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah menyerahkan barang/hasil pekerjaan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik, utuh dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembelian
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Zulmahdi Darwis, ST., M.Eng
NIP 197706182008011005

CV. PUTRA BAJA KRAKATAU



WAHYU
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN

Nomor : B/16.17.02/UN43.7/PL.02.00/BAPP/PPJK/2021

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sepuluh* bulan *Mei* tahun *2021*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Zulmahdi Darwis, ST., M.Eng
Jabatan : Pejabat Pembelian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat : Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang - Banten
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. Nama : WAHYU
Jabatan : Direktur CV. PUTRA BAJA KRAKATAU
Alamat : Jl. Legok Sukmajaya No.41 Drangong Serang Banten
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran penyelesaian pekerjaan "**Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021**" sebesar **Rp. 80.083.000,00** (*Delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah*) kepada **PIHAK KEDUA** atas dasar :

1. *Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak* :
Nomor : B/11.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021, tanggal 8 April 2021
2. *Surat Perintah Mulai Kerja* :
Nomor : B/12.17.02/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2021, tanggal 8 April 2021
3. *Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan (BAPHP)* :
Nomor : B/14.17.02/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPJK/2021, tanggal 7 Mei 2021
4. *Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan (BAST)* :
Nomor : B/15.17.02/UN43.7/PL.02.00/BAST/PPJK/2021, tanggal 7 Mei 2021

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Zulmahdi Darwis, ST., M.Eng
NIP 197706182008011005

PIHAK KEDUA

WAHYU
Direktur CV. PUTRA BAJA KRAKATAU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

Tahun : 2021
Nomor Bukti : B/17.17.02/ UN43.7/PL.02.00/BF/PPJK/2021
Mata Anggaran/MAK : **4471.RBJ.002.051.A.537113**

KUTTANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembelian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jumlah Uang : **Rp. 80.083.000,00**
Terbilang : Delapan puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah
Untuk Pembayaran Pekerjaan : **Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021**

Pejabat Pembelian
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Zulmahdi Darwis, ST., M.Eng
NIP 197706182008011005

Serang, 10 Mei 2021
CV. PUTRA BAJA KRAKATAU



WAHYU
Direktur



jamkrida banten

penjaminan kredit daerah banten

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 0342/SULIHARA/05/2021

Nilai : Rp 4,004,150.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. PUTRA BAJA KRAKATAU, Jl. Legok Sukmajaya No. 41 Kel. Drangong Kota Serang - Banten sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. JAMKRIDA Banten, Jl. Raya Pandeglang No. 99 Km 4 Link. Karundang, Kel Tembong, Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten 42126 Telp. 0254 8487356 Fax. 0254 8487354, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Zulmahdi Darwis, ST., M.Eng Selaku Pejabat Pembelian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 4,004,150.00 (Empat Juta Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan berdasarkan PHO No. B/15.17.02/UN43.7/PL.02.00/BAST/PPJK/2021 tanggal 7 Mei 2021 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 11 Mei 2021

Untuk keyakinan,
pemegang jaminan ini disarankan
untuk mengkonfirmasi Jaminan
ini ke PT. JAMKRIDA BANTEN



Tb. Wahyu
Direktur

PENJAMIN
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN



Ahmad Rohendi
Direktur

Biaya-biaya :		
IJP	Rp	150.000
Biaya Adm.	Rp	30.000
TOTAL	Rp	180.000



jamkrida banten

Serang, 11 Mei 2021

Nomor : 0446/SP3/TP/IV/2021
Lamp : -
Perihal : **Surat Keterangan Penerbitan
Surety Bond**

Kepada Yth.
**Zulmahdi Darwis, ST. , M.Eng Selaku Pejabat
Pembelian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa , Jl.
Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang**

Dengan Hormat,

Berikut kami sampaikan Surety Bond Jaminan Pemeliharaan Nomor : 0342/SULIHARA/05/2021 dari PT. Jamkrida Banten sebagai penjaminan atas proyek Pembuatan Pos Menara Jaga Kampus Untirta Sindangsari Tahun 2021 berdasarkan PHO No. B/15.17.02/UN43.7/PL.02.00/BAST/PPJK/2021 tanggal 7 Mei 2021 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Perusahaan | : CV. PUTRA BAJA KRAKATAU |
| 2. Nilai Proyek | : Rp. 80.083.000,- |
| 3. Coverage Penjaminan (%) | : 5 % |
| 4. Nilai Penjaminan | : Rp. 4.004.150,- |
| 5. Jangka Waktu | : 7 Mei 2021 s.d 4 Agustus 2021 |

Bahwa sertifikat dengan nomor tersebut diatas adalah sah dan benar di keluarkan oleh PT. Jamkrida Banten.

Untuk Pembayaran Klaim, penjamin akan membayar kepada penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 15 (Lima belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten

tu .

Rachmat Roly S

Kadiv. Teknik Penjaminan

Tembusan :
- Arsip