



**DOKUMEN PEMBAYARAN  
PEKERJAAN :**

**“Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan  
Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta  
Pakupatan Tahun 2021”**

Berdasarkan :

Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA - 023.17.2.677573/2021  
Tanggal 23 November 2020

Nomor M.A.K : **4257.EAA.002.002.C.523111**

Nomor dan Tanggal  
SPK/Surat Perjanjian  
(KONTRAK) : B/04.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021  
tanggal, 23 Juni 2021

Nomor dan Tanggal Surat  
Pesanan (SP)/SPMK : B/05.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021, tanggal  
23 Juni 2021

Nilai Kontrak/Surat  
Perjanjian : **Rp. 95.703.000,00** (*Sembilan puluh lima juta  
tujuh ratus tiga ribu rupiah*)

Nilai Pembayaran : **Rp. 95.703.000,00** (*Sembilan puluh lima juta  
tujuh ratus tiga ribu rupiah*)

Nama Penyedia : PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA  
NPWP : 94.646.845.1-417.000

Alamat : Jl. Insinyur Sutami Perumahan Grand Sutera  
Blok C2 No.26 Cilegon - Banten 42441

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang Banten Telp (0254) 280330  
Tahun Anggaran 2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

Nomor : B/011.05.02/UN43.7/PL.02.00/SPP/PPK/2021  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan "Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021"

Yth,  
**Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Di

**Serang**

Disampaikan dengan hormat, berkenaan dengan telah diserahterimkannya pekerjaan "Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021" berdasarkan :

1. *Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak :*  
Nomor : B/04.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021, tanggal 23 Juni 2021
2. *Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) :*  
Nomor : B/05.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021, tanggal 23 Juni 2021
3. *Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan (BAPHP) :*  
Nomor : B/07.05.02/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPK/2021, tanggal 6 Juli 2021
4. *Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan (BASTBHP) :*  
Nomor : B/08.05.02/UN43.7/PL.02.00/BAST/PPK/2021, tanggal 6 Juli 2021

Dengan ini kami ajukan surat permohonan pembayaran pekerjaan tersebut diatas, sesuai dengan DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021 dengan kode M.A.K : **4257.EAA.002.002.C.523111** sebesar **Rp. 95.703.000,00** (*Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*) yang pembayarannya ditransfer pada :

Nama Perusahaan Penyedia : PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA  
NPWP : 94.646.845.1-417.000  
Alamat : Jl. Insinyur Sutami Perumahan Grand Sutera Blok C2 No.26  
Cilegon - Banten 42441  
Nomor Rekening Perusahaan : **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cilegon Nomor Rekening: 945774130 a.n. PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA**

Demikian surat permohonan pembayaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Serang, 6 Juli 2021  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Kurnia Nugraha, ST., MT.**  
NIP 197401042001011001



ETXEA INTERIOR  
INTERIOR CONCEPT

ETXEA INTERIOR

Jl. Insinyur Sutami Perumahan Grand Sutera Blok C2 No. 26  
Cilegon - Banten 42441 Phone : +62254 784 0396 Mobile : +628221 025 0881  
Email : info@etxeainterior.co.id Website : www.etxeainterior.co.id

Nomor : 08.1/SPH/EII/VII/2021  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan "Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021"

Kepada Yth,  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Di  
Serang

Berkenaan dengan telah selesainya pekerjaan "Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021", dengan ini kami ajukan Surat Permohonan Pembayaran pekerjaan tersebut sebesar **Rp. 95.703.000,00** (*Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*) yang pembayarannya ditransfer pada :

Nama Perusahaan : PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA  
NPWP : 94.646.845.1-417.000  
Alamat : Jl. Insinyur Sutami Perumahan Grand Sutera Blok C2 No.26  
Cilegon - Banten 42441  
Nomor Rekening : **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cilegon  
Nomor Rekening: 945774130 a.n. PT. ETXEA INTERIOR  
INDONESIA**

Demikian Surat Permohonan Pembayaran ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Serang, 6 Juli 2021  
PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA

  
ETXEA INTERIOR  
INTERIOR CONCEPT  
**ANDI AVRIANDI**  
Direktur





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

**RINGKASAN KONTRAK**

Nomor : B/06.05.02/UN43.7/PL.02.00/RK/PPK/2021

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari RM :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA – 023.17.2.677573/2021  
Tanggal 23 November 2020
2. Kode Kegiatan/Sub. Kegiatan/MAK : **4257.EAA.002.002.C.523111**
3. Nomor dan Tanggal Kontrak / Surat Perjanjian : B/04.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021  
tanggal, 23 Juni 2021
4. Nilai Kontrak/Surat Perjanjian : **Rp. 95.703.000,00**  
(Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)
5. Nama Kontraktor / Perusahaan : PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA  
**NPWP : 94.646.845.1-417.000**
6. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Jl. Insinyur Sutami Perumahan Grand Sutera Blok C2  
No.26 Cilegon - Banten 42441
7. Uraian dan Volume pekerjaan : **Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021**
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan Langsung 100% setelah pekerjaan selesai pada :  
**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cilegon Nomor Rekening: 945774130 a.n. PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat belas) hari kalender, terhitung dari : Tanggal  
23 Juni 2021 s/d 6 Juli 2021
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 6 Juli 2021
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 1%  
(permil) per hari keterlambatan dari Nilai Kontrak sampai dengan maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak

**1. Kuasa Pengguna Anggaran UNTIRTA**  
Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT  
NIP 19681006200112 1 002

**2. Bendahara UNTIRTA**  
Iif Arif Budiman, SE.  
NIP 19780410 200501 1 002

Serang, 6 Juli 2021  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Kurnia Nugraha, ST., MT.**  
NIP 197401042001011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/HASIL PEKERJAAN (BAPHP)**

Nomor : B/07.05.02/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPK/2021

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Enam* bulan *Juli* tahun *2021*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : 1. Dadi Ibnuhadi, S.T  
2. Ristian Abdul Kohar, S.Pd  
Jabatan : Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 139/UN43/KPT.KU.02.00/2020 tanggal 21 Februari 2020  
Alamat : Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang - Banten  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. Nama : **ANDI AVRIANDI**  
Jabatan : Direktur PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA  
Alamat : Jl. Insinyur Sutami Perumahan Grand Sutera Blok C2 No.26 Cilegon - Banten 42441  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

**PIHAK PERTAMA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan pemeriksaan barang/hasil pekerjaan berupa "**Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021**", atas dasar :

1. *Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak* :  
Nomor : B/04.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021, tanggal 23 Juni 2021
2. *Surat Perintah Mulai Kerja* :  
Nomor : B/05.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021, tanggal 23 Juni 2021

Kedua belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan pemeriksaan barang/hasil pekerjaan tersebut diatas, sesuai dengan jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya yang telah diatur dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan prestasi pekerjaan dinyatakan oleh **PIHAK PERTAMA** telah mencapai 100% (seratus persen) sehingga untuk selanjutnya pekerjaan tersebut dapat diserahkan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Barang/Pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas

1. Dadi Ibnuhadi, S.T  
(NIP. 197507062009121003)

2. Ristian Abdul Kohar, S.Pd  
(NIP. 201808031319)

PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA

  
ETXEA INTERIOR  
**ANDI AVRIANDI**  
Direktur





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

LAMPIRAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/HASIL PEKERJAAN (BAPHP)**  
Nomor: B/07.05.02/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPK/2021

Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran  
Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021

Nomor SPK	: B/04.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021	Tgl. Pemeriksaan	: 6 Juli 2021
Nomor SP/SPMK/SPP	: B/05.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021	Tempat	: Kampus Untirta
Tanggal SPK/SP/SPMK/SPP	: 23 Juni 2021	Pemeriksa	: Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas
Nilai	: Rp. 95.703.000,00 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
				SESUAI	TIDAK SESUAI	
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Pembersihan Cat Dinding Eksisting	Ls	1,00	✓		
2	Bongkaran Sekat Partisi Kayu & Gypsum ( Ruang Dekan FK & Ruang Faperta)	Ls	1,00	✓		
3	Pembersihan Walpaper (Eksisting)( Ruang Dekan FK)	Ls	1,00	✓		
4	Dokumentasi & Administrasi	Ls	1,00	✓		
<b>II PEKERJAAN PARTISI</b>						
1	Pekerjaan Dinding Gypsum Board 9mm + Rangka Bajoringan Dua Muka - Gd. Faperta = 5 m2 - Eks Fakultas Hukum Lt. 1 = 1 m2	m2	6,00	✓		
<b>III PEKERJAAN LANTAI</b>						
1	Pemasangan lantai keramik tanggal uk. 30 x30 cm	m2	1,00	✓		
<b>IV PEKERJAAN PLAFOND</b>						
1	Pemasangan Rangka Plafond + Gypsum (Perbaikan gd. Eks Fakultas Hukum Lt. 1 2 x 2 = 4 m2)	m2	4,00	✓		
2	Pemasangan List Gypsum	m2	3,00	✓		
<b>V PEKERJAAN PENGECATAN</b>						
1	Pengecatan Dinding dan Beton ex. Jotun - Gd. Eks Fakultas Hukum Lt. 1 = 550,30 m2 - Gd. Eks Fakultas Hukum Lt. 2 = 327,93 m2 - Gd. Eks Faperta = 6 m2	m2	884,22	✓		
2	Pengecatan Tapak Tiang Depan	m2	22,80	✓		
3	Pengecatan Batu Alam Depan	m2	19,81	✓		
4	Pengecatan plafond 1 Lapis ( Lantai 1 Gd. Eks Fakultas Hukum)	m2	322,78	✓		
<b>VI PEKERJAAN PEMASANGAN</b>						
1	Upah Pemasangan Kusen Pintu uk. 90 x 220 cm (Gd. Faperta)	unit	1,00	✓		
<b>VII PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>						
1	Instalasi Listrik Titik Lampu ( Ruang Dekan FK)	Titik	1,00	✓		
2	Pemasangan Lampu LED 20W ( Ruang Dekan FK)	PCS	1,00	✓		
3	Instalasi Listrik Stop Kontak Dinding	Titik	10,00	✓		
4	Pemasangan Stop Kontak Dinding	PCS	10,00	✓		
5	Pemasangan kabel Duct Trunking	M <sup>1</sup>	49,72	✓		
6	Perapihan dan Koneksi kabela Listrik, Internet, Telepon dll	LS	1,00	✓		
<b>VIII PEKERJAAN FASADE</b>						
1	Pasang Huruf "FAKULTAS KEDOKTERAN" Bahan Stainless Steel 20x300cm (Ketinggian 12Mtr)	Set	1,00	✓		
2	Pasang Logo Untirta Bahan Acrylic Dia.50cm (Ketinggian 12 Meter)	Set	1,00	✓		
3	Pasang Stiker Kaca Pintu Utama (Gambar Logo Untirta) 110x120cm	Set	1,00	✓		
4	Pasang Stiker Neon Box Fakultas Kedokteran 70x120cm	Set	1,00	✓		

Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran  
Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

IX	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pekerjaan Finishing	Ls	1,00	✓		
2	Pekerjaan Perbaikan Lemari Hias Kayu + Pengecatan	Ls	1,00	✓		
3	Upah Pemindahan Meja Lab dari Kampus Pakupatan ke Fakultas Teknik Cilegon @20 Unit	Ls	1,00	✓		

Tim Teknis Tenaga Pengendali Kualitas

PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA

1. **Dadi Ibnuhadi, S.T**  
(NIP. 197507062009121003)

.....

2. **Ristian Abdul Kohar, S.Pd**  
(NIP. 201808031319)

.....

**ETXEA INTERIOR**  
INTERIOR CONCEPT

**ANDI AVRIANDI**  
Direktur

**Mengetahui:**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Kurnia Nugraha, ST., MT**  
NIP 197401042001011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/HASIL PEKERJAAN (BAST)**

Nomor : B/08.05.02/ UN43.7/PL.02.00/BAST/PPK/2021

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Enam* bulan *Juli* tahun *2021*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Kurnia Nugraha, ST., MT.**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Alamat : Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang - Banten  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. Nama : **ANDI AVRIANDI**  
Jabatan : Direktur PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA  
Alamat : Jl. Insinyur Sutami Perumahan Grand Sutera Blok C2 No.26  
Cilegon - Banten 42441  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan serah terima barang/hasil pekerjaan "**Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021**" atas dasar :

1. *Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak* :  
Nomor : B/04.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021, tanggal 23 Juni 2021
2. *Surat Perintah Mulai Kerja* :  
Nomor : B/05.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021, tanggal 23 Juni 2021
3. *Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan (BAPHP)* :  
Nomor : B/07.05.02/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPK/2021, tanggal 6 Juli 2021

**PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah menyerahkan barang/hasil pekerjaan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik, utuh dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Kurnia Nugraha, ST., MT  
NIP 197401042001011001

PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA

**ANDI AVRIANDI**  
Direktur





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN**

Nomor : B/09.05.02/UN43.7/PL.02.00/BAPP/PPK/2021

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Enam* bulan *Juli* tahun *2021*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Kurnia Nugraha, ST., MT.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Alamat : Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang - Banten  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;


II. Nama : **ANDI AVRIANDI**  
Jabatan : Direktur PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA  
Alamat : Jl. Insinyur Sutami Perumahan Grand Sutera Blok C2 No.26  
Cilegon - Banten 42441  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran penyelesaian pekerjaan "**Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021**" sebesar **Rp. 95.703.000,00** (*Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*) kepada **PIHAK KEDUA** atas dasar :

1. *Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak* :  
Nomor : B/04.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021, tanggal 23 Juni 2021
2. *Surat Perintah Mulai Kerja* :  
Nomor : B/05.05.02/UN43.7/PL.02.00/PPK/2021, tanggal 23 Juni 2021
3. *Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan (BAPHP)* :  
Nomor : B/07.05.02/UN43.7/PL.02.00/BAPHP/PPK/2021, tanggal 6 Juli 2021
4. *Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan (BAST)* :  
Nomor : B/08.05.02/UN43.7/PL.02.00/BAST/PPK/2021, tanggal 6 Juli 2021

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Kurnia Nugraha, ST., MT  
NIP 197401042001011001

PIHAK KEDUA



**ETXEA INTERIOR**  
INTERIOR CONSULTANT  
**ANDI AVRIANDI**  
Direktur PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**


Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

Tahun : 2021  
Nomor Bukti : B/10.05.02/ UN43.7/PL.02.00/BP/PPK/2021  
Mata Anggaran/MAK : 4257.EAA.002.002.C.523111

**KUTTANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jumlah Uang : **Rp. 95.703.000,00**  
Terbilang : Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah  
Untuk Pembayaran Pekerjaan : **Rehabilitasi Pengecatan, Plafond, Pemasangan Logo Huruf dan Pembongkaran Gedung Fakultas Kedokteran Kampus Untirta Pakupatan Tahun 2021**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

  
Kurnia Nugraha, ST., MT.  
NIP 197401042001011001

Serang, 6 Juli 2021  
PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA



**ANDI AVRIANDI**  
Direktur





Cilegon, 02 September 2020

No. : CGN/04/190/SKB/2020

**Kepada**  
**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**  
**Jl. Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan Panancangan, Cipocok Jaya**  
**Kota Serang - Banten 42124**

### **SURAT KETERANGAN BANK**

Atas permintaan **PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA**  
**Jl. Insinyur Sutami Perumahan Grand Sutera Blok C2 No.26**  
**Cilegon - Banten 42441**

Dengan ini kami menerangkan bahwa **PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA** adalah Nasabah kami Pemegang Rekening Giro (IDR) No. **94577413-0** sejak tanggal **14 April 2020**--

Keterangan ini kami berikan kepada Saudara atas permintaan yang bersangkutan untuk kebutuhan pembayaran pekerjaan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. -----

Surat Keterangan Bank ini bukan merupakan suatu jaminan dari kami dan tidak mengikat kami serta batal dengan sendirinya apabila dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.-----

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**  
**Kantor Cabang Cilegon**



**Indah Angelawaty**  
Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 94.646.845.1-417.000  
PT. ETXEA INTERIOR INDONESIA

JL. INSINYUR SUTAMI PERUMAHAN GRAND SUTERA  
CILEGON BLOK C2 NO. 26  
LEBAK DENOK CITANGKIL  
KOTA CILEGON BANTEN -

KPP PRATAMA CILEGON